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Abstrak 
(Zarella dkk., 2005) menyatakan para pemimpin bisnis masa kini berada di bawah tekanan yang semakin berat 
untuk melaksanakan dan membuat komitmen bisnis, baik kepada direksi, pemegang saham maupun para 
pelanggan. Banyak proyek TI yang berjalan dengan baik dan akhirnya memberikan pelanggan semua hal yang 
dijanjikan oleh vendor: biaya operasional yang lebih rendah, operasional yang lebih efisien dan pengguna yang 
bahagia. 
 
Sayangnya, beberapa proyek TI malah berakhir di reruntuhan, meninggalkan pelanggan setelah mereka 
mengeluarkan uang dalam jumlah besar, saling menuntut secara hukum, merusak karir dan menghancurkan 
hubungan bisnis. (Pardo dan Scholl, 2002) menambahkan bahwa kegagalan merupakan faktor yang disebabkan 
oleh kombinasi faktor teknis, sosial dan perilaku. Paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
penyebab kegagalan proyek TI sehingga resiko-resiko yang ada dapat dimitigasi sebelum muncul. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian literatur terhadap paper-paper yang sudah diterbitkan dengan 
menambahkan contoh-contoh konkret proyek TI yang mengalami kegagalan beserta dampak kegagagalan 
tersebut. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kegagalan terutama terjadi pada proyek yang memiliki 
kompleksitas tinggi dan berjangka pendek. Tidak ada jaminan bahwa suatu institusi tertentu dapat terbebas dari 
kegagalan tersebut, baik itu institusi swasta, pemerintah maupun militer.  
 
Kata Kunci : kegagalan, proyek TI, mitigasi resiko 
 
1. PENDAHULUAN 
Menurut penelitian (Bloch dkk., 2012) statistik rata-rata tingkat kegagalan proyek TI skala besar adalah sebagai 
berikut: 45% mengalami over budget, 7% mengalami over time, sementara proyek-proyek tersebut hanya 
mampu memberikan  56% dari manfaat yang dijanjikan. 
 
Survey (Zarrella dkk., 2005) memberikan data yang juga sama mengkhawatirkannya: 
1. Dalam satu tahun, 49% dari para responden mengalami setidaknya satu kali kegagalan proyek, 
2. Pada periode yang sama, hanya 2% dari seluruh organisasi yang selalu berhasil mencapai manfaat yang 
ditargetkan, 
3. Sementara 86% dari seluruh organisasi yang disurvei kehilangan sampai 25% dari target keuntungan 
mereka dari seluruh portfolio proyek. 
 
Selain permasalahan mengenai pelaksaan proyek, seperti over budget dan over time, hal yang perlu diperhatikan 
lebih lanjut adalah efek jangka panjang dari proyek-proyek tersebut. (Larsen & Myers, 1999) mengingatkan 
bahwa sebuah proyek dapat dianggap sukses ketika awalnya diluncurkan, namun kemudian dapat berubah 
menjadi suatu kegagalan. Meskipun hasil finansial jangka-pendeknya spektakuler, implikasi jangka panjang dari 
perubahan sistem TI dapat sangat mengkhawatirkan. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Kegagalan Pada Masa Lalu 
Pada tahun 1990an dimana booming internet sedang terjadi, banyak perusahaan pada masa itu yang berlomba-
lomba mencoba menerapkan sistem ERP berbasiskan teknologi informasi untuk mendapatkan keungulan 
kompetitif. Namun bukan untung yang diperoleh tapi malang yang didapat. Ada perusahaan yang mengalami 
penurunan keuntungan, kehilangan mahkota penguasa pasar bahkan sampai harus mengalami kebangkrutan 
karena implementasi teknologi informasi yang tidak sepenuhnya berhasil. 
 
Berikut ini merupakan beberapa contoh kasus kegagalan proyek TI sebelum tahun 2000 dan bagaimana para 
pelanggan menyikapi kegagalan implementasi dari para vendor TI tersebut (Keil dkk., 2014) : 
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FoxMeyer Corp 
PROYEK: Sistem ERP dari SAP 
Sebuah kecerobohan instalasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) pada tahun 1996 berkontibrusi pada 
kebangkrutan FoxMeyer. Klaim gugatan hukum perusahaan distributor obat ini terhadap SAP AG, SAP America 
Inc dan Andersen Consulting masih terganjal. FoxMeyer berupaya  menggugat US$ 1 Milyar karena kerusakan 
yang diakibatkan, namun terdakwa menolak mengakui melakukan kesalahan. 
 
Snap-On Inc 
PROYEK: Konversi ke sistem order-entry baru dari The Baan Co. 
Di luar tiga tahun masa desain dan implementasi, sistem order-entry baru yang dipasang pada Desember 1997 
telah menyebabkan perusahaan perkakas ini kehilangan penjualan sebanyak US$ 50 juta pada paruh pertama 
tahun 1998. Biaya operasional Snap-On melonjak 40%, terutama untuk menutupi biaya pengiriman tambahan 
dan pekerja temporer, pesanan tertunda dan persediaan mengalami salah hitung. Para franchisee mereka frustrasi 
karena mereka tidak dapat mengoperasikan perangkat lunak baru tersebut, dan akhirnya beralih ke pesaing Snap-
On. Keuntungan perusahaan untuk periode tersebut jatuh 22% dibandingkan tahun sebelumnya. 
 
W. W. Grainger Inc 
PROYEK: Sistem ERP dari SAP 
Grainger menghabiskan setidaknya US$ 9 juta pada perangkat lunak dan layanan SAP pada tahun 1998 dan 
1999, namun sistem ERP melakukan salah hitung persediaan gudang dan sering mangalami crash. Selama enam 
bulan terburuknya, Grainger kehilangan penjualan senilai US$ 19 juta dan kehilangan keuntungan US$ 23 juta. 
Grainger memilih untuk secara sabar bekerja sama dengan SAP untuk memperbaiki sistem tersebut. 
 
Greyhound Lines Inc 
PROYEK: Sistem Reservasi Perjalanan dan Pemberangakatan Bus bernama "Trips" 
Greyhound menghabiskan setidaknya US$ 6 juta di awal 1990-an untuk membangun "Trips". Tapi "Trips" gagal 
total saat dipasang pada tahun 1993 ketika Greyhound mencoba menawarkan harga diskon tiket bus. Untuk 
menghindari menggunakan sistem tersebut, para agen tiket Greyhound terpaksa menulis tiket  dengan tangan 
secara manual, dan para pelanggan harus menunggu dalam antrean dan beberapa orang bahkan terpaksa 
ketinggalan jadwal bus. Penumpang anjlok 12% dalam satu bulan. Hanya beberapa minggu setelah menjalankan 
"Trips", Greyhound terpaksa menonaktifkannya di beberapa daerah sambil mencoba melacak sumber 
masalahnya. Bencana ini mendorong terjadinya kerugian US$ 61,4 juta untuk semester pertama tahun 1994. 
CEO dan CFO Greyhound pun sampai mengundurkan diri. "Trips" kemudian berhasil dioperasikan, tapi 
Greyhound tidak pernah bisa mengembalikan statusnya sebagai penguasa transportasi. 
 
Kegagalan sistem teknologi informasi tidak hanya berakibat secara financial, namun tentu lebih sulit diterima 
apabila sampai menyebabkan orang kehilangan nyawanya. Penelitian (Beynon-Davies, 1999) memaparkan 
kegagalan sistem layanan ambulans berbasis komputer di London yang menyebabkan kesalahan dimana 
beberapa ambulans dikirim ke lokasi yang sama atau ambulans yang pada posisi terdekat dengan lokasi 
panggilan malah tidak dipilih untuk diberangkatkan. 
 
Kegagalan ini menyebabkan para pasien menjadi frustasi karena lambatnya ambulans sampai ke lokasi serta 
frustasi dari para kru ambulans karena pengalokasian yang tidak tepat. Pada tanggal 26 Oktober 1992 dengan 
jumlah penelepon layanan sebanyak 2900 orang, diperkirakan 20-30 orang meninggal karena ambulans datang 
terlambat. Beberapa ambulans bahkan baru sampai 3 jam setelah pemberitahuan awal, sementara standar layanan 
pemerintah adalah 17 menit. 
 
2.2.  Kegagalan Pada Masa Kini 
Sudah barang tentu kita bisa berargumen bahwa banyaknya kegagalan proyek teknologi informasi pada masa 
sebelum tahun 2000 adalah dikarenakan teknologinya belum secanggih saat ini. Benarkah dengan teknologi yang 
semakin maju, akan menjamin suksesnya suatu proyek TI? 
 
(Lyytinen dan Robey, 1999) mengemukakan bahwa pengembangan sistem informasi merupakan pilihan yang 
beresiko tinggi, dan kegagalan tetap umum terjadi meskipun terjadi perkembangan peralatan dan teknologi.  
 
Mengamini pendapat (Lyytinen dan Robey, 1999), proyek-proyek TI di tahun 2012 pun banyak yang mengalami 
kegagalan. Kegagalan dapat terjadi baik pada level lembaga pemerintahan maupun pada institusi bisnis. Bahkan 
institusi militer Amerika Serikat yang sangat terkenal kedisplinan dan kehandalannya pun tidak luput dari 
kegagalan yang memalukan, bahkan mereka mengalaminya dalam jumlah biaya yang sangat besar. Kegagalan-
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kegagalan tersebut juga masih mungkin terjadi meskipun mereka menggunakan vendor yang sudah memiliki 
nama besar dan sangat berpengalaman. 
 
Berikut ini merupakan beberapa proyek TI pada tahun 2012 yang berakhir menjadi bencana: 
 
Angkatan Udara AS akhirnya menghentikan proyek ERP setelah biayanya melampaui US$ 1 Milyar. 
Pada bulan November 2012, muncul laporan bahwa Angkatan Udara AS telah memutuskan untuk menghentikan 
proyek ERP (Enterprise Resource Planning) unggulan yang disebut Sistem Pendukung Ekspedisi Tempur 
(Expeditionary Combat Support System) setelah mereka terpaksa mengeluarkan dana  sampai US$ 1 Milyar 
tetapi gagal untuk menciptakan "kemampuan militer yang signifikan." 
ECSS seharusnya dibuat untuk menggantikan lebih dari 200 sistem TI kuno mereka. Proyek ini dimulai pada 
2005 dengan menggunakan perangkat lunak Oracle, tetapi biaya yang menggelembung jelas menunjukkan 
bahwa para pejabat Angkatan Udara dan kontraktor mereka, CSC, melakukan terlampau banyak tambahan 
coding kustomisasi untuk proses integrasi. 
Seorang juru bicara Angkatan Udara mengatakan proyek tersebut akan membutuhkan tambahan dana  US$ 1.1 
Milyar hanya untuk menyelesaikan seperempat dari lingkup aslinya, dan proyek ini belum akan selesai 
setidaknya sampai 2020. (Kanaracus, 2012) 
 
Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS merilis sebuah laporan di bulan Maret 2012 bahwa ditemukan banyak 
proyek ERP yang sedang dikerjakan oleh militer yang mengalami kemunduran jadwal dan melebihi anggaran 
secara drastis.  
Salah satu contoh proyek lain adalah proyek pada Korps Marinir bernama Sistem Pendukung Tempur Global 
(Global Combat Support System). Proyek ini diperkirakan akan menelan biaya hampir 10 kali lipat dari 
anggaran aslinya dan seharusnya sudah selesai sepenuhnya pada bulan November 2009, namun sampai sekarang 
belum selesai. Biayanya diperkirakan akan mencapai US$ 1,1 miliar, membengkak dari anggaran awal yang 
hanya US$ 126 juta. 
Proyek ERP lain di Angkatan Laut dimulai pada tahun 2003 dan direncanakan selesai pada tahun fiskal 2011, 
namun jadwalnya ternyata mundur hingga Agustus 2013 dengan biaya diperkirakan mencapai US$ 2,7 miliar, 
naik US$ 800 juta dari anggaran awalnya sebesar $ 1,9 miliar. (Kanaracus, 2012) 
 
Pengadilan California membuang proyek software raksasa ke tong sampah. 
Sebuah proyek yang dimaksudkan untuk memodernisasi sistem manajemen kasus untuk pengadilan California 
dibatalkan pada bulan Maret 2012, meskipun fakta menunjukkan bahwa para pejabat menganggap perangkat 
lunak yang dikembangkan sejauh ini cukup layak. Alasannya? Tidak cukup dana untuk terus menggulirkan 
proyek tersebut.  
Pemerintah Negara Bagian California telah menghabiskan lebih dari US$ 300 juta untuk mengembangkan 
beberapa versi dari sistem manajemen kasus pengadilan. Namun menurut lembaga audit independen, akan 
dibutuhkan tambahan dana US$ 343 juta untuk mengimplementasikan sistem tersebut dan menyediakan sarana 
pendukungnya pada 11 pengadilan di seluruh California pada tahun fiskal 2020-2021. 
Keputusan untuk menghentikan proyek tersebut dapat dikaitkan dengan tekanan keuangan yang sedang dialami 
oleh California dalam beberapa tahun terakhir, serta sebuah pertimbangan lain yaitu meskipun proyek tersebut 
pada akhirnya akan selesai namun akan segera ketinggalan jaman. (Kanaracus, 2012) 
  
Produsen Kimia menggugat IBM atas 'bencana' proyek SAP. 
Pada bulan November 2012, produsen bahan kimia Avantor Performance Materials mengajukan gugatan 
terhadap IBM, menyatakan bahwa pejabat IBM berbohong tentang kesesuaian sebuah paket perangkat lunak 
berbasis SAP yang ditawarkan dalam rangka menjadikan Avantor sebagai klien. 
Namun ternyata sistem yang disebut “Express Life Sciences Solution” tersebut dianggap tidak cocok"untuk 
Avantor dan proyek perangkat lunak berikutnya menyebabkan perusahaan "hampir berhenti  beroperasi".  
Avantor juga menambahkan bahwa, bahkan para pekerja IBM sendiri mengatakan kepada Avantor bahwa 
proyek tersebut adalah yang terburuk yang pernah mereka lihat. Tuduhan lain dari Avantor ke IBM, yang cukup 
sering juga digunakan dalam berbagai gugatan kegagalan ERP, adalah: bahwa IBM diduga menempatkan 
pekerja proyek yang "tidak kompeten dan sembrono" yang sering membuat kesalahan. IBM juga mengambil 
jalan pintas untuk mencapai tanggal go-live lebih cepat, sebuah langkah yang ternyata berakibat bencana. IBM 
membantah balik dan mengatakan bahwa keluhan Avantor adalah "berlebihan dan salah arah," dan mengatakan 
pihaknya akan mempersiapkan argument sanggahan yang kuat. (Kanaracus, 2012) 
 
Pendapatan Woodward turun karena masalah pada ERP. 
Proyek ERP seharusnya menghemat uang perusahaan dalam jangka panjang. Namun dalam beberapa kasus, hal 
sebaliknya dapat terjadi. 
Seminar Nasional Informatika 2014 (semnasIF 2014) ISSN: 1979-2328 
UPN ”Veteran” Yogyakarta, 12 Agustus 2014 
 
126 
 
Pada bulan Juli 2012, produsen komponen kedirgantaraan dan sistem pembangkit energi, Woodward, 
mengatakan laba dan pendapatan kuartal ketiga mereka telah turun signifikan, sebagian dikarenakan "sistem 
ERP yang bermasalah." 
Ketika para analis memprediksikan keuntungan US$ 0,60 per saham dan pendapatan total sekitar US$ 491 juta,  
ternyata laba yang diterima Woodward hanya US$ 0,40 per saham dan pendapatan total turun menjadi US$ 460 
juta pada kuartal tersebut. 
Masalah apa yang terjadi pada sistem ERP maupun nama sistem ERP yang digunakan tidak dijelaskan secara 
rinci. Selain Woodward, beberapa perusahaan lain seperti Lumber Liquidators dan Ingram Micro juga 
menyalahkan ERP atas merosotnya keuntungan mereka. (Kanaracus, 2012) 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
Paper ini dibuat dengan melakukan kajian literature terhadap penelitian-penelitian mengenai kegagalan dalam 
implementasi proyek teknologi informasi dan memberikan arahan terhadap penelitian lanjutan terhadap topik ini. 
Pada bagian pendahuluan disajikan gambaran umum mengenai presentase tipe kegagalan yang biasa dialami 
oleh suatu proyek teknologi informasi. Pada bagian tinjauan pustaka dipaparkan contoh-contoh proyek teknologi 
informasi yang mengalami kegagalan baik pada masa lampau maupun masa kini. Pada bagian hasil penelitian 
dijelaskan secara rinci apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dan apa saja saran untuk menghindari 
terjadinya kegagalan dalam implementasi proyek teknologi informasi. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1.  Mengidentifikasi Penyebab Kegagalan 
(Krigsman, 2011) menemukan sebuah studi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan konsultan manajemen 
proyek bernama PM Solutions. Mereka mencoba mengidentifikasi penyebab utama dari kegagalan proyek TI. 
Studi ini mencakup 163 perusahaan terdiri dari perusahaan  kecil, menengah, dan besar dengan para responden  
rata-rata mengelola proyek TI senilai $ 200 juta setiap tahun, dimana sekitar 37 persennya berkategori 
"berisiko”. Studi ini mengidentifikasi lima penyebab utama dari proyek-proyek yang  bermasalah, yaitu: 
1. Persyaratan: tidak jelas, kurangnya kesepakatan, kurangnya prioritas, kontradiktif, ambigu, dan tidak 
tepat. 
2. Sumber Daya: Kurangnya sumber daya, konflik sumberdaya, pergantian SDM kunci, dan perencanaan 
yang buruk. 
3. Jadwal: Terlalu ketat, tidak realistis, dan terlalu optimistis. 
4. Perencanaan: Berdasarkan data yang tidak cukup, ada hal-hal yang terlewatkan, rincian yang tidak 
cukup, dan perkiraan yang keliru. 
5. Risiko: Tidak diidentifikasi atau tidak diasumsikan, serta tidak dikelola. 
 
Pertanyaan berikutnya adalah dimana kegagalan biasanya terjadi? Survey (Zarrella dkk., 2005)  
menggarisbawahi kemungkinan terbesar kegagalan proyek TI terjadi pada dua tipe proyek berikut: 
 
1. Proyek dengan kompleksitas tinggi.  
Tidaklah mengejutkan kalau proyek dengan tingkat kesulitan/kompleksitas lebih tinggi memiliki tingkat 
kegagalan lebih tinggi pula. 83% dari responden dari survey mereka mengindikasikan bahwa proyek 
dengan tingkat kesulitan tinggi atau medium cenderung lebih mungkin gagal dibanding yang tingkat 
kesulitannya rendah. 
 
2. Proyek berjangka pendek.  
49% responden mengindikasikan bahwa proyek jangka pendek (< 1 tahun) perlu lebih diawasi dan lebih 
besar kemungkinan gagalnya dibanding proyek yang durasinya lebih lama, dimana hanya 14% 
mengindikasikan bahwa proyek jangka panjang (>2 tahun) lebih mungkin gagal. Catatan responden 
menunjukkan bahwa tingkat fokus manajemen pada proyek yang besar dan berdampak luas akan 
meningkatkan tingkat kesuksesannya.  
 
Seluruh contoh kasus kegagalan proyek TI yang telah dipaparkan ternyata sesuai dengan hasil survey dari 
(Zarrella dkk., 2005), bahwa meskipun semuanya tidak berjangka pendek, namun seluruh proyek TI tersebut 
memilki kompleksitas yang tinggi. Sebagian besar proyek tersebut merupakan proyek ERP dan sisanya 
merupakan sistem lain yang juga berkaitan dengan pengintegrasian data yang kompleks. 
 
Perlu diperhatikan juga bahwa kegagalan suatu proyek TI sangat berpotensi untuk merugikan pelanggan.  
(Zarrella dkk., 2005) menunjukkan bahwa 43% responden mengindikasikan bahwa kegagalan proyek berdampak 
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langsung pada pelanggan, yang direpresentasikan dengan menurunnya kepuasan pelanggan dan berkurangnya 
keunggulan kompetitif. 
 
Sebuah proyek TI yang kurang berhasil dalam implementasi awal sebenarnya masih memungkinkan untuk 
diperbaiki dan dikembalikan ke jalur yang benar, biasanya dengan membuat kontrak dengan vendor yang baru 
atau memperbaiki kontrak dengan vendor sebelumnya. Namun upaya perbaikan tersebut tidak sepenuhnya dapat 
berhasil. Menurut survei yang dianalisa oleh (Krigsman, 2011), hambatan paling umum yang mengganggu 
pemulihan proyek yang gagal adalah: 
• Mendapatkan kesepakatan dari para stakeholder untuk menerima perubahan yang dibutuhkan untuk 
membawa proyek kembali ke jalur, apakah berupa perubahan dalam ruang lingkup, anggaran, sumber 
daya, dll. 
• Komunikasi yang buruk dan adanya campur tangan pemangku kepentingan, serta kurangnya kejelasan 
proyek dan kepercayaan atas pelaksanaannya. 
• Konflik prioritas dan politik. 
• Menemukan sumber daya berkualitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. 
• Kurangnya proses atau metodologi untuk membantu membawa proyek kembali ke jalur. 
 
Peranan para eksekutif sangatlah dominan dalam menentukan berhasil tidaknya suatu proyek.  Banyaknya 
kegagalan proyek TI dilihat oleh (Zarrella dkk., 2005) dikarenakan praktek tata kelola proyek saat kini 
cenderung untuk terfokus pada pembuatan komitmen, bukan mengawalnya. Artinya, para eksekutif seringkali 
terlibat dalam pemilihan dan persetujuan suatu proyek, namun jarang sekali terlibat dalam proses pengerjaannya. 
 
Kegagalan proyek TI pada instansi bisnis tidak berpotensi merugikan terlalu banyak pemangku kepentingan 
karena hanya melibatkan pemilik dan pegawai, namun apabila proyek yang gagal tersebut dikerjakan di instansi 
pemerintah, maka pemangku kepentingan yang dirugikan adalah seluruh warga negara yang telah membayar 
pajak dengan ekspetasi untuk mendapat layanan semaksimal mungkin. Mengingat pemangku kepentingan yang 
sedemikian banyak, kegagalan di proyek pemerintah seharusnya adalah seminimal mungkin bukan sebaliknya. 
 
Khusus untuk menjawab pertanyaan mengapa proyek TI skala besar di instansi pemerintah sering kali tidak 
berhasil, (Nichols dkk., 2011) mengindentifikasi beberapa penyebab kegagalan proyek TI skala besar di 
pemerintahan, diantaranya: 
• Jangka waktu multi years. 
• Ruang lingkup proyek yang terlalu luas. 
• Perancangan anggaran dan pencairan dana yang terlalu kompleks. 
• Kemampuan TI yang terbatas. 
• Kurangnya keahlian dalam manajemen program. 
• Tata kelola yang lemah. 
 
Sementara (Dada, 2006) menemukan bahwa begitu banyaknya proyek e-government yang gagal di negara 
berkembang dikarenakan adanya gap (kesenjangan) antara rancangan dan realisasi dari sistem yang dibuat. 
 
 
4.2.  Menghindari Kegagalan 
(Bloch dkk., 2012)  mengemukakan empat dimensi yang harus benar-benar dilaksanakan untuk memastikan 
proyek TI dapat dikerjakan sesuai jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan: 
1. Berfokus pada pengelolaan strategi dan pemangku kepentingan daripada secara eksklusif berkonsentrasi 
pada anggaran dan jadwal. 
2. Menguasai isi dari proyek dan teknologi yang digunakan dengan cara mengamankan para personil 
kunci, baik internal maupun eksternal. 
3. Membangun tim yang efektif dengan cara menyelaraskan insentif yang akan mereka terima dengan 
tujuan keseluruhan dari proyek. 
4. Fasih dalam menjalankan kegiatan kunci manajemen proyek, seperti siklus penyampaian yang cepat dan 
pengecekan kualitas yang teliti. 
 
Berfokus pada hal-hal besar sangat sesuai dengan penemuan (Pardo & Scholl, 2002) bahwa untuk menghindari 
kegagalan dan mengurangi resiko di proyek TI berskala besar, sistem informasi harus dipandang secara luas 
karena ketika diimplementasikan dalam level organisasi, elemen-elemen non-teknis akan mulai berperan secara 
signifikan. 
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Penelitian (Bussen & Myers, 1997) mendukung poin keempat pendapat diatas. Mereka menemukan betapa 
besarnya dampak kerusakan yang disebabkan oleh delay yang terlalu lama terhadap kesuksesan suatu sistem 
informasi eksekutif. (Bussen & Myers, 1997) menjelaskan bahwa apabila implementasi suatu proyek 
memerlukan waktu yang terlalu lama maka entusiasme para personil akan padam dan terdapat kemungkinan 
lebih besar untuk terjadi pergantian staf. Oleh karena itu, kecepatan penyampaian suatu prototipe sangatlah 
krusial atas kesuksesan suatu proyek TI. 
 
Selain pentingnya kecepatan penyampaian tugas dalam proyek, peranan manusia pada poin kedua dan ketiga 
juga harus mendapat perhatian lebih. (Larsen & Myers, 1999) dalam penelitian di sebuah perusahaan 
menemukan bahwa hilangnya semua personil kunci di suatu perusahaan, dan hanya meninggalkan personil 
dengan kemampuan dan perilaku yang minimal merupakan suatu bencana. 
 
Perhatian yang lebih terhadap faktor sumber daya manusia selain mampu meminimalisir terjadinya bencana 
ternyata berdampak positif meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu proyek. (Braker dan Frolick, 2003) 
menemukan pentingnya peran komunikasi yang efektif, menyeluruh dan terdokumentasi yang diarahkan melalui 
saluran yang tepat. Hal ini dapat menghilangkan banyak masalah serta menghemat sumber daya yang mahal dan 
sangat berharga, terutama sumber daya manusia. 
 
Pada level pemerintahan, (Nichols, 2011) mengingatkan bahwa untuk dapat mengimplementasikan mega proyek 
IT di sektor publik secara sukses, para pemimpin harus memberikan perhatian khusus terhadap proses, orang 
serta tata kelolanya. 
 
Pada level enterprise, (Zarrella dkk., 2005) memberikan beberapa aturan emas untuk memastikan bahwa 
organisasi akan mendapatkan manfaat maksimal dari investasi TI: 
1. Mengatur untuk memperoleh. Ciptakan framework tata kelola yang terintegrasi dari ujung ke ujung 
yang dikendalikan oleh para eksekutif, mulai dari menilai kasus bisnis sampai bagaimana mengukur 
nilai proyek yang sebenarnya. 
2. Prioritaskan untuk memahami. Ciptakan proses prioritas pada skala enterprise yang secara objektif dan 
berkelanjutan mengevaluasi proyek untuk membantu memaksimalkan dan memahami nilai 
sesungguhnya dari suatu investasi. 
3. Selaras dan sesuaikan. Tagetkan untuk memastikan semua inisiatif secara jelas selaras dengan strategi 
bisnis, dan apabila diperlukan, lakukan penyesuaian untuk menjaga keselarasan. 
4. Jaga nilai. Kontrol kebocoran keuntungan dengan menjelaskan secara jelas nilai apa yang diharapkan 
untuk diterima, bagaimana dan kapan memperolehnya, kemudian introspeksi kembali keseluruhan 
proyek. 
5. Pertahankan tiap individu. Definisikan akuntabilitas setiap individu secara jelas supaya memahami 
manfaat yang akan diperoleh termasuk mengintegrasikan manfaat yang dijanjikan dengan rencana dan 
anggaran operasional. 
6. Investasi pada manusia dan proses. Kenali proses yang terjadi pada setiap proyek dengan cara 
memahami hubungan antara strategi dan eksekusi proyek. Kembangkan kemampuan, kapasitas dan 
model penanganan resiko supaya sesuai dengan budaya dan tingkat kematangan organisasi. 
 
5. KESIMPULAN 
Kegagalan proyek teknologi informasi tetap saja sering terjadi pada masa kini meskipun perkembangan 
teknologi telah sedemikian pesatnya. Kegagalan terutama terjadi pada proyek yang memiliki kompleksitas tinggi 
dan berjangka pendek. Tidak ada jaminan bahwa suatu institusi tertentu dapat terbebas dari kegagalan tersebut, 
baik itu institusi swasta, pemerintah maupun militer. 
 
Kegagalan implementasi teknologi informasi dapat bersifat parsial (over budget, over time, atau pencapaian 
dibawah ekspektasi), kegagalan total (proyek tidak bisa diimplementasikan atau membuat pelanggan bangkrut) 
ataupun bersifat laten dimana imiplementasi awal terlihat sukses tapi dalam jangka panjang menjadi bumerang. 
 
Secara umum, kegagalan dapat diminimalisir dengan menghindari beberapa kesalahan yang sering terjadi pada 
proyek TI:  
• Ruang lingkup dan persyaratan yang tidak jelas dan tidak disepakati sejak awal 
• Kurangnya sumber daya yang berkualitas dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan 
• Jadwal yang terlalu ketat dan tidak realistis 
• Perencanaan yang kurang matang dan selaras, serta tidak komprehensif 
• Faktor resiko yang tidak terindentifikasi secara menyeluruh dan tidak dikelola secara baik 
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